

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565

1. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 รวม 4,022 เรื่อง ดังนี้

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (เรื่อง)	งบประมาณ
สรุปรายการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	4029	1,382,761,076.68

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่อง	จัดซื้อจริง (3)
วิธีเฉพาะเจาะจง	3965	1,167,483,203.92
วิธีคัดเลือก	21	96,495,338.79
วิธี e-bidding	43	118,782,533.97
รวม	4029	1,382,761,076.68

3. ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565

ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565	ข้อเสนอแนะ
1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ผลการดำเนินงานล่าช้า ส่งผลกระทบต่อเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดระยะเวลามาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</li> <li>- กำหนดให้แผนงานโครงการวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติ TOR ก่อนขึ้นปีงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดซื้อจัดจ้างจนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่เดือน มกราคม เป็นต้นไป</li> <li>- จัดทำโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>
2. การจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ 1.1 มีความล่าช้าในการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะ 1.2 ข้อกำหนดคุณลักษณะไม่ชัดเจน ทำให้เกิดการประชาพิจารณ์เพื่อขอให้แก้ไข	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ทุกสำนักเร่งรัดการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะ</li> <li>- ให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเข้าใจในความต้องการและกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ให้เปิดกว้าง มิใช่เป็นการระบุเจาะจงยี่ห้อ</li> <li>- ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการจะดำเนินการจัดอบรมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ โดยขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม</li> </ul>

	ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565	ข้อเสนอแนะ
3.	ระยะเวลาการสิ้นสุดสัญญา ระยะเวลาของสัญญาในปัจจุบันทุกสัญญาถูกกำหนดให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จึงทำให้การจัดหา หรือการต่อสัญญาจะมีอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมในปริมาณที่มากทำให้การต่อสัญญาไม่สามารถดำเนินการได้ทัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรกำหนดให้สัญญาสิ้นสุดตามระยะเวลาระหว่างปี</li> <li>- งบประมาณประจำปีถัดไปที่ได้รับอนุมัติสามารถเริ่มใช้ได้ประมาณต้นเดือนธันวาคม ส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จทันภายในเดือนธันวาคม</li> </ul>
4.	<p>-ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับ ขาดความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับการบริหารสัญญา และการตรวจรับงานตามข้อกำหนดของสัญญา</p> <p>-ผู้กำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ขาดความรู้ความเข้าใจในอุปกรณ์ที่ต้องการจัดซื้อ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสัญญา ขั้นตอนและมีวิธีการตรวจรับงาน เพื่อให้การตรวจรับงานไม่เกิดปัญหาข้อผิดพลาด เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา และการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน</li> <li>- จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาข้อผิดพลาด</li> <li>- จัดอบรมการเขียนข้อกำหนดคุณลักษณะ</li> </ul>